第五課 智慧執法專案管理 範疇管例核心討論

11244108 陳凱威 資管三甲

1、將智慧執法的的違規處理、車籍資料、AI 辨識、人工便是、開單舉報及儀表板等六大系統進行工作分解結構，來讓各單位的人獨立負責自己的項目，用來規劃行程，完整規劃這整個專案，透過設定目標，將所得到的資訊輸入輸入端，再將處理完善的資料輸出輸出端，最後透過驗收標準，若達到門檻才會開放使用，不然會造成憂患。

2、可以採取三步驟應對策略，啟動正式變更評估，不可以憑藉長官口頭修正，而是建立正式的變更評估流程，在展示六大子系統與工作包說明表，平估是否超出預算，最後釐清是否有附加價值以及可行性，再將此提案列為第二期專案，使情況開啟。

3、R（執行者）負責實際執行任務，A（單責者）對成果負擔最終責任，C（被諮詢者）提供專業意見，I（被告知者）了解進度即可，所走的專案都要透過 RACI 矩陣來進行跨部門的協作，來確保跨單位溝通順暢，有效釐清責任歸屬。

4、我認為不算成功交付，因為 80%的自動化處理率是交付標的量化驗收最低底線，沒成功達標到，就代表範疇驗證失效，必須改善後才能正式驗收、規劃使用。